

Отчёт о тестировании: Sprint 12

Период: 2025-08-25 — 2025-08-29

Пройдено: 33 кейса (94%), Провалено: 2 кейса (6%)

Дефекты: 1 Critical, 2 Major

Вывод: сборка условно готова к релизу после исправления критических багов